



COPIA

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile

ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR - NextGenerationEU



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

N. 9

Responsabile del Servizio: AGUZZI Geom. Corrado

OGGETTO:

Lavori di RICONVERSIONE EDIFICIO EX. CASA PARROCCHIALE DA DESTINARE AD ASILO NIDO - Approvazione della PRIMA perizia di variante suppletiva con incremento del costo complessivo dell'opera - Presa atto dell'estensione del contratto e impegno spesa - CUP:E13D22000220001 – CIG: 94906815B8

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venticinque** del mese di **giugno** nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con il decreto del Sindaco n. 92/2024 in data 02/01/2024, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 107, commi 2 e 3, 109 comma 2 e 165 commi 8 e 9 del T.U.E.L. del 18.08.2000, adotta la seguente determinazione:

ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR - NEXTGENERATIONEU

n. 9 del 25/06/2024

OGGETTO: Lavori di RICONVERSIONE EDIFICIO EX. CASA PARROCCHIALE DA DESTINARE AD ASILO NIDO - Approvazione della PRIMA perizia di variante suppletiva con incremento del costo complessivo dell'opera - Presa atto dell'estensione del contratto e impegno spesa - CUP:E13D22000220001 – CIG: 94906815B8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-con provvedimento D.G.C. n. 20 del 08.03.2023 è stato approvato il progetto generale IN LINEA TECNICA comprensivo delle opere di completamento ed esecutivo primo lotto dei lavori di riconversione edificio ex. Casa parrocchiale da destinare ad asilo nido - Intervento finanziato dall'Unione Europea PNRR Missione 4 - Istruzione e ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia redatto dal professionista incaricato società AREA PROGETTI S.R.L. in TORINO, per un importo complessivo di euro 693.736,00, come da quadro economico di progetto: lavori primo lotto euro 393.525,78 oltre euro 19.553,41 per oneri per la sicurezza, € 135.948,68 per opere di completamento ed € 144.708,13 (€ 131.113,26 primo lotto) per somme a disposizione dell'amministrazione, redatto in data gennaio 2023 dal progettista incaricato società AREA PROGETTI S.R.L. di Torino;

con determinazione dell'ufficio tecnico n. 2 in data 30.11.2022 è stato conferito incarico di progettazione esecutiva e D.L. alla società AREA PROGETTI S.R.L. di Torino;

con determinazione ufficio tecnico n. 14 in data 11.05.2023 di presa d'atto degli atti di gara approvati da parte della struttura operante come Centrale Unica di Committenza dell'ente capofila con Determinazione Dirigenziale n. 815 del 02.05.2023 e ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dell'intervenuta aggiudicazione in favore della società FRATELLI BOTTANO SRL (c.fisc. e p.IVA: 05697200011), con sede in Via Roma n. 60, 10068 - VILLAFRANCA PIEMONTE (TO), dei lavori di riconversione dell'edificio ex Casa parrocchiale da destinare ad asilo nido, secondo le risultanze degli atti e dei verbali di gara, avendo ottenuto un punteggio complessivo pari a 98,50/100, per un valore di aggiudicazione di € 412.685, 66, pari ad un ribasso del 0,1%;

– il contratto principale stipulato in data 26.07.2023 REP 813. è stato registrato a Cuneo il 26.07.2023 al n. 15126 serie 1T;

– con DGC n. 35 del 24.06.2024 è stata approvata la PRIMA perizia suppletiva e di variante dei lavori in argomento;

-con determinazione dell'ufficio tecnico n. 8 del 25.06.2024 si è preso atto dell'estensione del contratto conseguente alla variante sia per quel che concerne i lavori sia per quel che concerne le spese di direzione lavori;

-che con il medesimo atto si rimandava ad un successivo per l'impegno della maggiore spesa nei confronti della direzione lavori pari ad € 5.267,13 oltre c.i. e oltre iva;

VISTI:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

il D.Lgs. 76/2020;

la Legge del 29/07/2021 n. 108;

DETERMINA

DI DARE ATTO che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI IMPEGNARE nei confronti dell'operatore economico AREA PROGETTI S.R.L. cf/P.IVA 02467140048 la maggiore somma di € 5.267,13 oltre C.I. e iva, al capitolo 3214/6 e 3214/99 del Peg del corrente esercizio finanziario (Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macro 202) , che eleva l'importo del contratto originario a complessivi € 49.262,89 oltre C.I. e iva.

DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio ragioneria per l'imputazione della spesa.

Santa Vittoria d'Alba, li 25/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (AGUZZI Geom. Corrado)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Santa Vittoria D'Alba, li **25/07/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (AGUZZI Geom. Corrado)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

☐ VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

☒ VISTO:

- Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- Di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 C. 1 lett.a) punto 2, del D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Santa Vittoria D'Alba, li 25/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (MORAGLIO Marina)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Santa Vittoria d'Alba, li **25/07/2024**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**(AGUZZI Geom. Corrado)