



COPIA

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA
Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

N. 29

Responsabile del Servizio: AGUZZI Geom. Corrado

OGGETTO:

PAESAGGI BOTANICI: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA PRIMO STRALCIO - modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per opere complementari e funzionali - CIG: 9766609CB3 CUP: E14J21000020006

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventidue** del mese di **marzo** nella sede comunale il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio individuato con il decreto del Sindaco n. 92/2024 in data 02/01/2024, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 107, commi 2 e 3, 109 comma 2 e 165 commi 8 e 9 del T.U.E.L. del 18.08.2000, adotta la seguente determinazione:

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

n. 29 del 22/03/2024

OGGETTO: PAESAGGI BOTANICI: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA PRIMO STRALCIO - modifiche di cui all'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per opere complementari e funzionali - CIG: 9766609CB3 CUP: E14J21000020006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera n. 1/GC dell'11.01.2024 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per gli anni 2024/2026;

Visto che si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori di: PAESAGGI BOTANICI: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA LOTTO 1;

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP, il geom Corrado AGUZZI, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con provvedimento n. 99/2022 come stabilito con delibera n. 74 del 17.11.2021, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Atteso che:

- con Delibera di GC n. 17 in data 02.03.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "PAESAGGI BOTANICI: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA PRIMO LOTTO" redatto dal professionista incaricato Arch. Claudia MEZZAPESA R.T.P. di Firenze, per una spesa complessiva di € 665.000,00, di cui € 493.328,11 per lavori a base d'asta (di cui € 15.342,81 per oneri per la sicurezza) ed € 171.672,03 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n. 946 del 19.05.2023, la struttura operante come Centrale Unica di Committenza dell'ente capofila, ha approvato gli atti di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto; col medesimo provvedimento la struttura operante come Centrale Unica di Committenza dell'ente capofila, in base alle risultanze degli atti di gara ha dichiarato, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto in favore della ditta NUOVA IDRO SRL (c.fisc. e p.IVA: 03768820049), con sede in Via MONFALCONE n. 1, 12045 - FOSSANO (CN), col ribasso del 3% sull'importo a base di gara soggetto a ribasso; la Ditta NUOVA IDRO SRL (c.fisc. e p.IVA: 03768820049), con sede in Via MONFALCONE n. 1, 12045 - FOSSANO (CN), è quindi risultata aggiudicataria dei lavori di "PAESAGGI BOTANICI: viaggio nella botanica con Carlo Bertero a Santa Vittoria d'Alba" - primo lotto per un importo contrattuale di € 478.988,55 oltre I.V.A., PUNTEGGIO 98,50/100;

- con propria Determinazione n. 45 del 22/05/2023 si è preso atto dell'avvenuta aggiudicazione;
- il contratto è stato stipulato con atto Rep 812 in data 19.07.2023 (scrittura privata con sottoscrizione autentica);
- i lavori sono iniziati in data 28.08.2023;

Posto che il presente appalto di lavori è risultato aggiudicatario dei seguenti contributi:

Che la Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 353 del 13.07.2022 comunicata con nota in data 15.07.2022 a seguito della richiesta del Comune di Santa Vittoria d'Alba del finanziamento in questione (prot. N. 2356 del 14.04.2022) ha disposto l'assegnazione della quota di € 294.305,00 e la restante parte dell'opera verrà finanziata con fondi propri mediante la contrazione di un mutuo;

Che la Regione Piemonte con Determina Dirigenziale n. 353 del 13.07.2022 comunicata con nota in data 15.07.2022 a seguito della richiesta del Comune di Santa Vittoria d'Alba del finanziamento in questione (prot. N. 2356 del 14.04.2022) ha disposto l'assegnazione della quota di € 294.305,00 e la restante parte dell'opera verrà finanziata con fondi propri mediante la contrazione di un mutuo;

Vista la richiesta trasmessa in data 17.10.2022 prot. N. 6859 alla Regione Piemonte per richiedere la possibilità di beneficiare dell'ulteriore cofinanziamento al progetto proporzionale in base alla normativa di cui alla legge regionale 14/2008;

Considerato che le maggiori spese dovute all'adeguamento prezzi al nuovo prezzario in vigore della Regione Piemonte luglio 2022 ha comportato una maggiore spesa coperta in parte da ulteriore stanziamento della Regione Piemonte disposto con D.D. n. 617/A1610C/2022 del 09.11.2022 per € 31.302,98;

Dato atto che il mutuo CDP è stato concesso come da contratto posizione n. 6213858 per la quota parte non coperta dal contributo Regione Piemonte;

Dato atto che:

I lavori sono iniziati in data 28.08.2023 e, durante il loro corso, per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e ed è stato redatto l'accluso progetto per le opere complementari e funzionali

In corso d'opera sono state pertanto riscontrate le esigenze di alcune opere complementari per le quali risulta necessario aggiungere alcune lavorazioni a completamento delle opere previste, consistenti in:

- pulizia scarpata nel tratto di progetto BE e realizzazione palificata di sostegno
- scavo e realizzazione palificata di sostegno per collegamento percorso botanico nel tratto di progetto EF
- realizzazione nel tratto compromesso di Via Cagna dal pilone alla trinità del tappeto di usura in asfalto

Richiamata la D.G.C. n. 15 in data 14.03.2024 di approvazione opere complementari e funzionali ai LAVORI DI: PAESAGGI BOTANICI: VIAGGIO NELLA BOTANICA CON CARLO BERTERO A SANTA VITTORIA D'ALBA PRIMO STRALCIO e contestualmente è stato approvato il nuovo quadro economico;

Visto il nuovo quadro economico che nelle somme a disposizione alloca la spesa per progettazione e di opere complementari nell'importo complessivo di € 2600,00 iva e c.i. compresi;

Considerato necessario affidare tale prestazione alla Direzione Lavori delle opere principali Ing. Fenocchio Edoardo di Alba;

Considerato che in data 27.03.2024 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi con cui la ditta NUOVA IDRO S.R.L. si è impegnata ad eseguire le opere complementari e funzionali con lo stesso ribasso delle opere principali per € 47.315,93;

Dato atto che la spesa necessaria a sostenere tali opere complementari e funzionali trova quindi copertura finanziaria in apposito capitolo di bilancio.

L'importo determinato dall'incremento delle prestazioni richieste, a seguito delle modifiche contrattuali, non è superiore al quinto dell'importo del contratto principale, attestandosi a circa il 9,88%;

Richiamata nello specifico la documentazione di gara che richiama i disposti di cui all'art. 106 c. 1 lettera e) del codice dei contratti riservandosi l'amministrazione di avvalersi della facoltà di procedere ad eventuali modifiche contrattuali non sostanziali in corso di esecuzione;

Considerato l'importo di modifica del contratto in essere che ammonta pertanto ad € 47.315,93 oltre iva al 10% ed è contenuto nell'importo indicato nei documenti di gara ai sensi della norma sopra citata;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il medesimo della gara;

Visto ancora in essere la validità dei requisiti accertati in capo alla Ditta;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di avvalersi della facoltà di modifica del contratto di cui all'art. 106 c. 1 lettera e) del codice, facoltà disposta nei documenti di gara per l'importo di € 47.315,93 oltre iva al 10%;
- 3 - di dare atto che le modifiche al contratto riguardano pulizia scarpata nel tratto di progetto BE e realizzazione palificata di sostegno scavo e realizzazione palificata di sostegno per collegamento percorso botanico nel tratto di progetto EF realizzazione nel tratto compromesso di Via Cagna dal pilone alla trinità del tappeto di usura in asfalto, opere complementari e funzionali al progetto;
- 4 - di impegnare la spesa nei confronti della Ditta NUOVA IDRO SRL. di Fossano (CN), € 47.315,93 oltre iva al 10%;

- 5 - di dare atto che le clausole di esecuzione delle prestazioni sono evincibili *nell'appendice al contratto REP n. 812/2023 da sottoscrivere con la Ditta*;
- 6 - di dare atto che gli eventuali scostamenti sui tempi contrattuali per la definizione e ultimazione delle ulteriori opere sono dovuti alle modifiche di cui alla presente;
- 7 - di incaricare della progettazione e DI opere complementari il direttore dei lavori delle opere principali Ing. Edoardo Fenocchio per l'importo complessivo di € 2.600,00 comprensivo di IVA e c.i., di dare atto che la spesa necessaria allocata nel nuovo quadro economico nelle somme a disposizione dell'Amministrazione verrà impegnata con successivo atto;
- 8 - di imputare la spesa complessiva di € 52.047,52 al Capitolo 3611/99 (Missione 9 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202) del PEG del Bilancio 2024/2026, annualità 2024, ove è prevista la necessaria disponibilità;
- 9 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 10 - di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Corrado Aguzzi;
- 11 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento e l'esecuzione del contratto;
- 12 - di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
- 13 - Di riconoscere che il rapporto contrattuale derivante dal presente atto sarà soggetto a risoluzione o decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento di questo Comune approvato e pubblicato ai sensi della normativa di che trattasi;
- 14 - Di attestare l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

Santa Vittoria d'Alba, li 22/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (AGUZZI Geom. Corrado)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Santa Vittoria D'Alba, li **10/04/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (AGUZZI Geom. Corrado)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

☐ VISTO: non sussistendo impegni di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

☒ VISTO:

- Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..
- Di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento derivante dal predetto impegno con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 C. 1 lett.a) punto 2, del D.L. 78/2009 e l'ordinazione della spesa stessa.

Santa Vittoria D'Alba, li **22/03/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: (MORAGLIO Marina)

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Santa Vittoria d'Alba, li **10/04/2024**

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**(AGUZZI Geom. Corrado)